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@ CA PPM Administrator Abmelden | Hilfe | Info

€ - STARTSEITE VERWALTUNG FAVORITEN

itd Advanced Resource Plannil

itd Advanced Resource Planning - Zuweisungen

Zuweisungen nach nvesttion | v ¢ Aktualisieren | £¥ Einsteungen | |y Visuaisierung - | (3 Nach Excel exportieren | € € Monate ~ |6 %] anzeigen [E- > D Hw
Name Restaufiwand Ist-Aufwand Jan"17 Feb 17 Mz 17 Api 17 Mai 17 Jun'13
4 [ 46 Upgrade Readiness 947,15 SEiE EERES] S s . -

4w Initiating Phase

< Initisting Process Complete

4 & Planning Phase 163,15 22 L2 %
4 E Define Scope Change and Control Process 108,00
51 Architect Business Anal 52,00
& Project Manager 56,00
L E{ Define Resource Plan 32,00 -
v [# Risk Response and Mitigation Plan 1515 vl
M Identify Infrastructure Requirements
¢ [# complete Project Plan 8,00
<> Planning Phase Gate Complete
b @ Design Phase 120,00
I mm Construction Phase 312,00
I am Deployment and Quality Phase 28800 -
‘ | 3
=1
Jan'17 Feb 17 Mrz 17 Apr'17 Mai 17 Jun'13

5L pBA
L peveloper | — e -

Einheit fiir Ar : Sy d (Stunden) | Ist-Aufwand / R

Anzeige Eintrag 2 - 5von 85 | =
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itd Advanced Resource Planning - Zuweisungen

Zuweisungen nach Investition ~ Aktualisisren Einsteflungen pls Visualisierung - Nach Excel exportieren | « < Menale ~ | 6 i
L) v

Zuweisungen nach Investition Restaufwand Ist-Aufwand Jan'17 Feb 17 Mrz"17 Apr'17

Zuweisungen nach Ressource 04715 SR

Zuordnung nach Investition

Zuordnung nach Ressource
<7 ininatng Process Gomplete

6 . !
4 & & 4

=n | Hilfe | Info

€ - STARTSEITE | VERWALTUNG | FAVORITEN |

itd Advanced Resource Planning

Zuweisungen nach Investtion |+ ¢ Aktualisieren | £¥ Einsteungen | |y Visuaisierung - | (3 Nach Excel exportieren | € € Monate ~ |6 %] anzeigen [E- > D Hw

Name Restaufwand Ist-Aufwand dan*17 Apr 17 Mai 17
4 [F) 4G Upgrade Readiness 247,15 LA 3

4w Initiating Phase
< Initisting Process Complete

4 & Planning Phase

4 E Define Scope Change and Control Process
£ Architect Bus
}3 Project Manager

¢ [ Define Resource Plan

L E Risk Response and Mitigation Plan

[ identify Infrastructurs Requirements

L M Complete Project Plan
<> Planning Phase Gate Complete
& Design Phase
© wm Construction Phase

" @ Deployment and Quality Phase

g Business Analyst

5L pBA
L peveloper | — e -

Einheit fur Arl 1S d (Stunden) | Ist-Aufwand / R

Anzeige Eintrag 2 - 5von 85 | =
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@ CA PPM Administrator Hilfe | Info

& ~ STARTSEITE | VERWALTUNG | FAVORITEN | o & ©Q

itd Advanced Resource Planning

itd Advanced Resource Planning - Zuweisungen vl Léschen E

Zuwieisungen nach Ressource v g Speichern | ( Aktualisieren - | - = = v
Name Restaufwand Ist-Aufwand Jan'17 Feb 17 Mz 17 Apr'17 Mai 17
4 § Amos, Cheryl De el 1.012,00 260,00/ -84,00 0,00/ 160,00 0,00/ 184,00 0,00/160,00 000/ «
4 (1 CRM Contact Center Develapment 852,00 L
4 &= Planning Phase 52,00
E’ Risk Response and Mitigation Plan 52,00

< & Design Phase

E Functional and Technical Design 180,00
4 &% Construction Phase 360,00
E Database Development 180,00
|:|/ User Interface Development 1
4 & Deployment and Quality Phase 260,00
[# Usability and User Acceptance Testing 260,00
5y PCI Controls Remediation 160,00 .
L ,Q, Architect 31.536,00 2377,15/-1.8B731 1740,52/-1.12175 1.86348/-1.214,06 1.616,00/ -896,53 1.800,00 /5
> 9 Bauver, Joyce N 660,00 0,00/ 176,00 0,00/ 160,00 72,00/ 112,00 160,00/ 0,00 800/
- B Berks, Paul Project Manager 2.55303 15401 /2193 205,89/ 4589 288,12/-10412 138,00 /22,00 161,00/ +
L3
Einheit fiir Arbeitsaufwand. Sy (Stunden) | Ist-Aufivand | R -
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Zyordnung nach Investition L ik
Name
4 (1 4G Upgrade Readiness
£ Architect
L) Business Analyst
52 peveloper
S Project Manager
£, Storage Architect
£, Test Engineer
4 @ Alrport Access Security
£) Network Engineer
R Perez, Carlos Project Manager

Anfang Ende 032017
01.10.2017  24.01.2018

11.10.2017  24.01.2018
23.10.2017 08.01.2018
01.10.2017  24.01.2018
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

01.11.2017

24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018

» @ AP Architecture Consolidation 31.12.2017

Name 032017

R Perez, Carlos Project Manager

Guartale ~ |9

[ seenario - | € <
Q22018

S Anzegen 1. > M
Q42018

~ | [ Nach Excel exportisren I volbidmodus | @ info |

042017
10047

]

Q12018 032018 Q12019 022019 032019

162t

50
—_—

v | Loscren

Q32019

042017 Q12018 Q22018 Q32018 Q42018 Q12019 Q22019

2 Preston, Sarah Developer

2 qQuinn, Randy Network Engineer

8 Ramos, Adriana Architect
8 Reed, Henry Project Manager

2 Reilly, Jason Test Engineer

- - .
Einheit fir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufiand / Zuordnung

Anzeige Eintrag 63 - 69 von 82
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itd Advanced Resource Planning - Zuordnungen

Zyordnung nach Ressource

Name
4 § Amos, Cheryl Developer
11 CRM Contact Center Development
1 PCI Controls Remediation
4 £ Architect
1 46 Upgrade Readiness
B Application COTS Template
|| 8EA Weblogic 10.0 Application Server
F1 BYOD Management
151 Change Mgt for Internal Portal
1 Credit Card Processing Enhancement

Anfang

01.06.20
01.10.20
01.02.20
11.10.20

01.05.20

041120
01.10.20
01.10.20
01.09.20
01.09.20

E] Credit Card Security Improvements
F Data Warehouse Performance Tuning
51 Development Template (MSP)

Einhait fur Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Zuordnung
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2720/ 2480

~ | 8 Nach Excel exportieran

Q12018
320/4880

Q22018

7 0075200

17 | 26.10.2017

29.01.2018

17

17  30.06.2019

9.0120/-83741 7.0600/-57439 53640/-3.2408
24.01.2018 R

17
09.70.2017

30.04.2019

[l szenario -

« <

Q32018
00/5200

Quartale = |7 S| Anzsigen [H- > P
Q12019

00/5120

Q42018
00/5280

Q22019
00/5200 =

4.160,0 /-806,0 3.8480/856 2.576,0/1.2636 872,0/3.1480
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Rolle: | alle

Extern: | Alle

Ui advenced flesouite Rlanninn
itd Advanced Resource Planning - Zuweisungen

Investitions-Id:

Investitionsname: Rolle/Ressource:

Investitionen: Q m

In Zuweisung;

Investitionen aus In Aufgabe:
der Vergangenheit

ausblenden Buchungsmanager:

Investment- 29 m

Manager:

— Primare Rolle:

Investitions OSP- o m

Einheit:

Investitionstyp: Q I Ressourcen-

Manager:

Ressourcenname:

Ressourcen OSP-

Einheit:

Filtern Fitern + Einkiappen Leeren Alle Anzeigen  Filter speichemn
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CaA caPPMm @ CA PPM Administrator  Abmelden | Hilfe | Info
& - STARTSEITE VERWALTUNG FAVORITEN | @ Q

itd Advanced Resource Planning =
td Advanced Resource Planning - Zuwsisungen ~ | Loschen E
Zuweisungen nach Investion | ¢ Aktuaisieren | ¥ Enstellungen visuatsierung ~ | 8 Mach Excelexportieren | € € Monate ~ |6 2| snzeigen [H+ > » Hw
Name Restaufwand Ist Aufwand dan'17 Feb'17 Mrz 17 Apr17 Mai 17 Jun T3
4 [, 4G Upgrade Readiness 947,15 zois 32025 17950 033 5573 =

4 & Inftiating Phase

< Initiating Process Complete

4 & Planning Phase 163,15 D2
4 [ Define Scape Change and Control Process 108,00 ———
£, Architect Business An 5200 4240 960
£, Project Manager 56,00 200 36,00 1800
¢ [# Define Resource Plan 3200 2
L M Risk Response and Mitigation Plan 1515
[# Identify Infrastructure Requirements
& [# Complete Project Plan 200
<> Planning Phase Gate Complete
» & Design Phase 120,00
© & Construction Phase 312,00
* & Deployment and Quality Phase 288,00 — -
1 | »
T—m
Jan'17 Feb'17 Mrz 17 Apr17 Mai 17 Jun 13

i ------

L oea
2 oveloper I P s -

Enheit fur . (Stunden) | Ist-Aufwand /

Anzeige Eintrag 2-5von 85 | ~

A/ 2 4 > F8/ F 2 C@

4 75 5




-$
2 (4 6
/ < 77( =
g " > F-C1
-, #(
6.
% # >2 I G
/| 4 45 &
)
2 75
0o &
( = P
( 5 #  88)
4 2 6
2 < 77( 2
Lo g 2 &
H F 2 8+@
( $"H "# &
= 6 &
HD F 2 1'@
]
-
6 & i
5 3 / !
)
! 0 &
5
2 /
H F 2 8+@
( # 3"58& 4&
& 6
B 2 2D
J 2 /
O %6 J 4
B s J
4 B
& J 75
75 2
3 2
J 7

& 6
4 44
2 #
=# F 2 C@
#(
2 / " # $" #
> F182 4 F 2 L@
|
6 4
P &
7
6
] /| > F9
#
# 4 > F1
2 6
& 2 (
- 4
& 0
# & > F9
#
%
4
4
=2D 4 2
"6 24 !
( 18 #
75

*C



o

% 6 J

)

4

3"6

2

*

2D

Kl L4

#

2D

>

S1*&

@)

2

%

K/*L

K.

8+



& 6
"2 " #H 4 B
J 4 )
9+ +2 4 . 8+
+2 : +2 4 %42
4 & 6
J
't 2 It % & 4
' 0 & 7
6
J
( # 3"5& 4 &
& 6 #
-1/ - # *8 ) 23"
2 " # 0 =75 =6 75
& H T " # 75 2
" 4 75 (
J " # = 5
B & > @
6 " J / " 75
H # 4
< 77( =
2 # 8" > F-C*
2 Co J / "
65 / 2 " #
75 " = > F9-6 "
F 2 8l@
2 0 75
75
J 0 #
J 75
>4 J 75 - J
4 9 8 @
1 J =7 5 =
75 @ J 4
&
! & " # 4
=75 =6 =75 =6
& 0 !
4 75 ! 75
75 B 4 4 5
"2 & B
J
6 J
( # 3"5& 4 &

& 6 #




vy ' 3" #
& 475 2
3 2 / 4
-14 5 B2< 8 ;
2 / ) 718% $ H
3 2 4 /I 3 2 H 27=! 4
7 /! 4
-1/ ' !
2 4 4 H ( " 18 #
> F--H = / F 2 -@
4 < 77(=2 H
4 0/ $D 5 > %
% 2 4 2 H 4 3 2
7 | 4 >2 =/ @
! 4 >2 =/ @
-4 0O 1#1 23"
2 (4 6 75 (
& 2 7 4 31 4
2 =
( 18 # 2 = 4
4 > F-1 F 2 -8@
-4 8 # A##
" 3 1 6 75
( &
# 2 4 < 77(= =$
-43% #
") 3 1 75 75
& H 4 4 4 75
4 / 2 Fo1, ( 75
F 2 89
-4, 6
+ 3 1 75
2 <77(4 $ 75
/ 0 2 $ 75 E
2 (4 75
3 2 7 75
2 + 4 /4

8*



Projekt - Autormatische Terminplanung ®

Projekt Name:
Projekt Anfang: 3
Projekt Ende:

E]lE]

Datum der automatischen |
Terminplanung: —

Vor folgendem Datum startende 4
Aufgaben ignorieren:

Nach folgendem Datum =
startende Aufgaben ignorieren:

Ressourcenbeschrankungen: |«

Vom Enddatum ausgehend
planen:

Unternetzwerke:

Beschrankungen bei bereits
gestarteten Aufgaben
beriicksichtigen:

Zuweisungen fiir
ausgeschlossene Aufgaben
planen:

Nachfolgeaufgabe am nachsten
Tag starten:
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( E
Autgabenabhéngigkeiten - Define Resource Plan
Neue Abhingigkeit erstellen
Abhangige Aufgabe: Verzidgerung:
o 0,00
Beziehung: Verzdgerungstyp:
Vorganager v | Téalich
Typ:
Ende-Anfang [ |
g8 Hinzufligen x Lischen E Gffnen
Abhangige Aufgabe Abhangiges Projekt Beziehung Typ
Risk Response and Mitigation Plan 4G Upgrade Readiness Vorganger Ende-Anfang
Define Scope Change and Contral Proci 4G Upgrade Readiness Vorganger Ende-Anfang
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